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Domaine de connaissance
en gestion de projets

Note globale

Technologie en GPP
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Utilisation

Degré de maturité Légende

1. Langage commun Reconnaître le besoin d’une terminologie commune et une bonne compréhension des méthodes de
gestion de projets efficaces.

2. Processus communs Déterminer et communiquer les pratiques communes que l’on peut appliquer à d’autres projets.

3. Méthodologie unique Intégrer de meilleures pratiques à tous les niveaux et projets de l’organisation. Permettre la synergie
entres les divers services grâce à l’utilisation de cadre logique commun.

4. Analyse comparative Contrôler les résultats grâce à une analyse comparative et à la gestion des performances.

5. Amélioration continue Adopter de nouveaux processus grâce à l’analyse comparative et la documentation les leçons apprises.

Fonctionnalité

Objectif

Approvisionnements

Réaliser vos objectifs de gestion de portefeuilles et
de projets grâce à une plani�cation e�cace

PMC contribue à l’amélioration de l’ef�cacité de votre système de
gestion de portefeuilles et de projets, par :
• l’évaluation de vos capacités;
• la documentation de vos processus;
• la déter mination de vos objectifs et la plani�cation en conséquence.

ÉVALUATION DE CAPACITÉ/MATURITÉ EN GESTION
DE PORTEFEUILLES ET DE PROJETS 

Degré de maturité

1. Initial

2. Répétition

3. Dé�ni

4. Géré

5. Optimisé

PMC est en mesure de vous aider à bien analyser votre niveau de capacité en gestion de portefeuilles et de projets
et de cibler les améliorations à apporter a�n d’optimiser votre rendement. En nous servant des niveaux de maturité
prescrits par le Project Management Institute, nous évaluons le degré de maturité de votre organisation en fonction
des étapes du processus et des domaines de connaissance du Guide PMBOK. Au cours de cette évaluation, PMC met 
par écrit vos pratiques actuelles et dé�nit vos objectifs en matière de gestion de portefeuilles et de projets. PMC 
procède en outre à l’examen de vos logiciels dans ce domaine et vous indique ce qu’ils peuvent faire, ce qu’ils 
devraient faire et la manière dont ils pourraient le mieux concourir à la réalisation de vos objectifs en matière de 
gestion de portefeuilles et de projets.


